

директор МБОУ «Ма

*С. Корни*



**ПЛАН**  
**мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно-технологической направленностей «Точка роста»**  
**в МБОУ «Маршальская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»:</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• издание приказа о создании Центра образования;</li><li>• утверждение Положения о деятельности Центра образования;</li><li>• назначение руководителя Центра;</li><li>• утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования.</li></ul>	<p>Приказ директора МБОУ «Маршальская СОШ» «О создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию .</p>	<p>До 22.01.2021 г.</p>
2.	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.</p>	<p>1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ, Интернет-ресурсов</p> <p>2. Размещение на официальном сайте МБОУ «Маршальская СОШ» странички «ТОЧКА РОСТА» размещение на ней информационных материалов.</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p>	<p>В течение реализации проекта</p>

3.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• разработка плана расположения Центра и дизайн макет оформления, согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;</li> <li>• объявление конкурсных закупочных процедур;</li> </ul>	<p>Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p>	<p>Апрель - август 2021г.</p>
	<p>Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Маршальская СОШ», предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в калининградской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования «Точка роста» в Калининградской области</p>	<p>Июнь-август 2021г.</p>
4.	<p>Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».</p>	<p>Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.</p>	<p>Июнь - август 2021</p>
5.	<p>Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»</p>	<p>Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «Маршальская СОШ»</p>	<p>Июнь - август 2021</p>
6.	<p>Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.</p>	<p>Отчет директора МБОУ «Маршальская СОШ» С.Е. Корниенко</p>	<p>Август 2021г.</p>
7.	<p>Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Маршальская СОШ» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».</p>	<p>Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»</p>	<p>Август 2021</p>

8.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста»	До 21.08.2021г.
9.	Организация набора обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Маршальская СОШ».	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2021г.
10.	Реализация учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
11	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научным, и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Маршальская СОШ», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленностей.	В течение реализации проекта